

แบบรายงาน การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559 งบกลาง (ไตรมาส 3)

รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรการกระตุ้นการลงขนาดเล็กรัฐบาลทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

| ลำดับ ที่ | แผนงาน | | ผลการดำเนินการ | | | | การเบิก - จ่าย | | เป็น ไปตาม แผน (/) | ไม่เป็น ไปตาม แผน (/) | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------|---|----------------|---------------------|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------|
| | งาน/ โครงการ | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดย ใช้วิธี | ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | | | |
| | | สิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | | |
| 1 | | งานปรับปรุงระบบน้ำประปาทั้งตึก | 1 งาน | สอบราคา | 22/11/59 | 22/12/59 | 20/02/60 | 0.943 | | ✓ | |
| 2 | | งานปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัย | 1 งาน | วิธีพิเศษ | - | 28/12/59 | 26/02/60 | 1.998 | | ✓ | |
| 3 | | งานเทพื้นคอนกรีตหอพักทะเลแก้วนิเวศน์ | 1 งาน | สอบราคา | 10/11/59 | 28/11/59 | 26/01/60 | 1.480 | | ✓ | |
| 4 | | โรงจอดรถเอนกประสงค์อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ | 1 งาน | สอบราคา | 27/10/59 | 25/11/59 | 23/02/60 | 1.610 | | ✓ | |
| 5 | | งานปรับปรุงโถงเอนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรมของนักศึกษา | 1 งาน | สอบราคา | 27/10/59 | 25/11/59 | 23/02/60 | 1.577 | | ✓ | |
| 6 | | โรงจอดรถอาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ | 1 งาน | สอบราคา | 27/11/59 | 21/12/59 | 19/02/60 | 1.800 | | ✓ | |
| 7 | | ลานคอนกรีตหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ | 1 งาน | สอบราคา | 17/11/59 | 02/12/59 | 31/01/60 | 1.997 | | ✓ | |
| 8 | | งานก่อสร้างหลังคาโดมอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 1 งาน | สอบราคา | 22/11/59 | 15/12/59 | 13/02/60 | 0.997 | | ✓ | |
| 9 | | งานปรับปรุงลานเอนกประสงค์เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ | 1 งาน | สอบราคา | 25/10/59 | 21/11/59 | 19/02/59 | 0.970 | | ✓ | |
| 10 | | โรงจอดรถคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1 งาน | สอบราคา | 10/11/59 | 29/11/59 | 27/02/60 | 1.397 | | ✓ | |
| 11 | | งานขุดลอกคลองระบายน้ำรอบโนนคันทันน้ำ | 1 งาน | สอบราคา | 22/11/59 | 21/12/59 | 19/02/60 | 0.640 | | ✓ | |
| 12 | | งานขุดลอกคลองระบายน้ำรอบนอกคันทันน้ำ | 1 งาน | สอบราคา | 30/11/59 | 29/12/59 | 27/02/60 | 0.819 | | ✓ | |
| 13 | | งานปรับปรุงสนามพระองค์ดำ | 1 งาน | สอบราคา | 14/12/59 | 29/12/59 | 27/02/60 | 1.599 | | ✓ | |
| 14 | | งานเทพื้นด้านหน้าอาคารศูนย์กีฬาในร่ม | 1 งาน | สอบราคา | 15/11/59 | 13/12/59 | 11/02/60 | 1.215 | | ✓ | |
| 15 | | งานติดตั้งหลังคาสนามบาสเก็ตบอล | 1 งาน | สอบราคา | 10/11/59 | 28/11/59 | 26/02/60 | 1.318 | | ✓ | |
| 16 | | งานติดตั้งหลังคาสนามเอนต์บอล | 1 งาน | สอบราคา | 10/11/59 | 29/11/59 | 27/01/60 | 1.761 | | ✓ | |
| 17 | | โรงจอดรถศูนย์กีฬาในร่ม | 1 งาน | สอบราคา | 22/11/59 | 20/12/59 | 20/03/60 | 1.497 | | ✓ | |
| | | ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | | | | |
| 1 | | เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมโต๊ะเก้าอี้ พร้อมติดตั้ง | 61 เครื่อง | พิเศษ | 20/12/59 | 28/12/59 | 27/01/60 | 1.034 | | ✓ | |

แบบรายงาน การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำ งบประมาณ พ.ศ.2559 งบกลาง (ไตรมาส 3)

รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

| ลำดับ ที่ | แผนงาน งาน/ โครงการ | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินการ | | | | การเบิก - จ่าย | | เป็น ไปตาม แผน (/) | ไม่เป็น ไปตาม แผน (/) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|----------|
| | | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดย ใช้วิธี | ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | เงิน งบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท) | | | |
| 2 | | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 BTU พร้อมติดตั้ง | 18 เครื่อง | สอบราคา | 08/12/59 | 27/12/59 | 26/01/60 | 0.675 | | ✓ | | |
| 3 | | ชุดกระดานอิเล็กทรอนิกส์ (กระดานอัจฉริยะ) Interctive Smart Board พร้อมอุปกรณ์ | 6 ชุด | พิเศษ | 02/12/59 | 28/12/59 | 27/01/60 | 0.504 | | ✓ | | |
| 4 | | หุ่นจำลองอวัยวะร่างกายแยกชิ้นส่วนได้ 41 ชิ้น | 4 ชุด | ตกลงราคา | - | 10/11/59 | 25/12/59 | 0.220 | | ✓ | | |
| 5 | | กล้องวงจรปิด | 4 ตัว | ตกลงราคา | - | 10/11/59 | 08/02/60 | 0.116 | | ✓ | | |
| 6 | | ชุดกล้องถ่ายภาพนิ่ง สำหรับการจัดทำสื่อการเรียนรู้อ 8 กลุ่มสาระ วิชาการเรียนรู้ | 1 ชุด | ตกลงราคา | - | 14/11/59 | 14/12/59 | 0.106 | | ✓ | | |
| 7 | | ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 1 ชุด | ตกลงราคา | - | 25/11/59 | 25/12/59 | 0.299 | | ✓ | | |
| 8 | | ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการ จัดการเรียนรู้ STEM Education | 1 ชุด | ตกลงราคา | - | 07/11/59 | 07/12/59 | 0.438 | | ✓ | | |
| 9 | | ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะใน ศตวรรษที่ 21 | 1 ชุด | ตกลงราคา | - | 07/11/59 | 07/12/59 | 0.395 | | ✓ | | |
| 10 | | ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางภาษา เพื่อพัฒนาสมรรถนะที่ พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 | 1 ชุด | ตกลงราคา | - | 14/11/59 | 14/12/59 | 0.429 | | ✓ | | |
| 11 | | ครุภัณฑ์ประกอบการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้อวิทยาศาสตร์ | 1 ชุด | ตกลงราคา | - | 07/11/59 | 07/12/59 | 0.435 | | ✓ | | |
| 12 | | ครุภัณฑ์ส่งเสริมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (Professional Learning community) | 1 ชุด | ตกลงราคา | - | 07/11/59 | 07/12/59 | 0.335 | | ✓ | | |
| 13 | | ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการวิจัยเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ วิจัยและประมวลผล | 1 ชุด | ตกลงราคา | - | 23/11/59 | 23/12/59 | 0.286 | | ✓ | | |
| 14 | | ครุภัณฑ์ดนตรี ชุดเครื่องทองเหลือง Brass | 1 ชุด | ตกลงราคา | - | 28/10/59 | 02/11/59 | 0.500 | | | | |

แบบรายงานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559 งบกลาง (ไตรมาส 3)

รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

| ลำดับ ที่ | แผนงาน | | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินการ | | | การเบิก - จ่าย | | เป็น ไปตาม แผน (/) | ไม่เป็น ไปตาม แผน (/) | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------|---|--|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|----------|
| | งาน/ โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดย ใช้วิธี | ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | เงิน งบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท) | | | |
| 15 | | ครุภัณฑ์ดนตรี ชุดเครื่องลมไม้ Woodwind | 1 ชุด | ตกลงราคา | - | 28/10/59 | 02/11/59 | 0.500 | | | | |
| 16 | | ครุภัณฑ์ดนตรี สำหรับวงดนตรีไทย | 1 ชุด | ตกลงราคา | - | 22/11/59 | 20/02/60 | 0.500 | | ✓ | | |
| 17 | | ครุภัณฑ์ดนตรีเครื่องประกอบจังหวะ Percussion | 1 ชุด | ตกลงราคา | - | 28/10/59 | 02/11/59 | 0.500 | | | | |
| 18 | | เครื่องดนตรี ประเภทลิ้มนิ้วกด (เปียโนไฟฟ้า) | 40 ชุด | สอบราคา | 21/10/59 | 24/11/59 | 29/11/59 | 0.956 | | | | |
| 19 | | ครุภัณฑ์สำหรับกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ | 1 ชุด | ตกลงราคา | - | 24/11/59 | 24/12/59 | 0.490 | | ✓ | | |
| 20 | | ครุภัณฑ์ประกอบห้องกระตุ้นพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่และทักษะการเคลื่อนไหว | 1 ชุด | ตกลงราคา | - | 29/11/59 | 29/12/59 | 0.349 | | ✓ | | |
| 21 | | เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1) | 25 เครื่อง | ตกลงราคา | 04/11/59 | 02/12/59 | 01/01/60 | 0.445 | | ✓ | | |
| 22 | | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30หน้า/นาที) | 25 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 22/11/59 | 22/12/59 | 0.183 | | ✓ | | |
| 23 | | ครุภัณฑ์ประกอบห้องทำกิจกรรมสำหรับนักศึกษาพิการ | 1 ชุด | ตกลงราคา | - | 07/11/59 | 07/12/59 | 0.387 | | ✓ | | |
| 24 | | โต๊ะประชุมขนาด 11 ที่นั่ง | 3 ชุด | ตกลงราคา | - | 07/11/59 | 07/12/59 | 0.105 | | ✓ | | |
| 25 | | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู | 21 เครื่อง | ตกลงราคา | 04/11/59 | 07/12/59 | 06/01/60 | 0.598 | | ✓ | | |
| 26 | | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาไทยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ในศตวรรษที่ 21 | 1 ชุด | ตกลงราคา | - | 02/12/59 | 01/01/60 | 0.395 | | ✓ | | |
| 27 | | ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการผลิตนวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 | 1 ชุด | ตกลงราคา | - | 07/11/59 | 07/12/60 | 0.203 | | ✓ | | |
| 28 | | อุปกรณ์กีฬามวยสากล | 1 ชุด | ตกลงราคา | - | 21/12/59 | 20/01/60 | 0.480 | | | | |
| 29 | | ครุภัณฑ์ทดสอบสมรรถภาพทางกาย | 1 ชุด | ตกลงราคา | - | 09/11/59 | 09/12/59 | 0.192 | | ✓ | | |
| 30 | | เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1) | 45 เครื่อง | สอบราคา | 22/11/59 | 20/12/59 | 19/01/60 | 0.580 | | ✓ | | |
| 31 | | เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด3,000 Ausi Lumens | 4 ตัว | ตกลงราคา | - | 07/11/59 | 07/12/59 | 0.132 | | ✓ | | |
| 32 | | เครื่องสแกนงาน | 15 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 07/11/59 | 07/12/59 | 0.435 | | ✓ | | |

แบบรายงาน การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559 งบกลาง (ไตรมาส 3)

รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรการกระตุ้นการลงขนาดเล็กรัฐบาลทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

| ลำดับ ที่ | แผนงาน งาน/ โครงการ | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินการ | | | | การเบิก - จ่าย | | เป็น ไปตาม แผน (/) | ไม่เป็น ไปตาม แผน (/) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|----------|
| | | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดย ใช้วิธี | ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | เงิน งบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท) | | | |
| 33 | | ตู้ไขว้เอกสาร 2 ชั้น | 15 หลัง | ตกลงราคา | - | 09/11/59 | 09/12/59 | 0.120 | | ✓ | | |
| 34 | | เครื่องวัดความหนืด (Viscometer) | 1 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 23/11/59 | 23/12/59 | 0.350 | | ✓ | | |
| 35 | | ตู้เก็บสารเคมี | 2 ตู้ | ตกลงราคา | - | 03/11/59 | 03/12/59 | 0.330 | | ✓ | | |
| 36 | | เครื่องเขย่าสาร (Horizontal Shakers) | 2 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 17/11/59 | 17/12/59 | 0.300 | | ✓ | | |
| 37 | | เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) | 2 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 03/11/59 | 03/12/59 | 0.130 | | ✓ | | |
| 38 | | ตู้ถ่ายเชื้อ | 6 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 07/11/59 | 07/12/59 | 0.102 | | ✓ | | |
| 39 | | ชุดกรองน้ำบริสุทธิ์ | 1 ชุด | ตกลงราคา | - | 18/11/59 | 18/12/59 | 0.485 | | ✓ | | |
| 40 | | เครื่องวัดสีของวัตถุ | 1 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 03/11/59 | 03/12/59 | 0.440 | | ✓ | | |
| 41 | | เครื่องกลั่นระเหยสารแบบสูญญากาศ | 1 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 08/11/59 | 08/12/59 | 0.250 | | ✓ | | |
| 42 | | เครื่องเขย่าคลื่นความถี่สูง ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร | 2 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 08/11/59 | 08/12/59 | 0.170 | | ✓ | | |
| 43 | | อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ | 2 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 17/11/59 | 17/12/59 | 0.104 | | ✓ | | |
| 44 | | ตู้อบลมร้อน (Hot Air Oven) | 2 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 17/11/59 | 17/12/59 | 0.180 | | ✓ | | |
| 45 | | ชั้นวางขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ | 8 ชุด | ตกลงราคา | - | 03/11/59 | 03/12/59 | 0.200 | | ✓ | | |
| 46 | | เครื่องจัดเก็บข้อมูลแสงอาทิตย์ (PV Data logger) | 2 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 03/11/59 | 03/12/59 | 0.165 | | ✓ | | |
| 47 | | ชุดทดลองปรากฏการณ์ดีอปเปอร์ | 1 ชุด | ตกลงราคา | - | 18/11/59 | 18/12/59 | 0.263 | | ✓ | | |
| 48 | | ชุดทดลองแพรงศ์-ซีรัทซ์ โดยใช้หลอดปรอท แสดงผลโดยออสซิลโลสโคป | 1 ชุด | ตกลงราคา | - | 18/11/59 | 18/12/59 | 0.393 | | ✓ | | |
| 49 | | ชุดทดลองกราฟิสมอเตอร์ซีรอสองแท่งเล็กจากแท่งเหล็กเชื่อมค็อคอมพิวเตอร์ | 1 ชุด | ตกลงราคา | - | 18/11/59 | 18/12/59 | 0.322 | | ✓ | | |
| 50 | | เครื่องผสมอาหาร | 4 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 08/11/59 | 08/12/59 | 0.160 | | ✓ | | |
| 51 | | อ่างน้ำสแตนเลสชนิด 2 หลุม พร้อมบ่อตกไขกัน | 3 ชุด | ตกลงราคา | - | 08/11/59 | 08/12/59 | 0.150 | | ✓ | | |
| 52 | | ตู้เก็บวัตถุดิบสแตนเลส | 2 ตู้ | ตกลงราคา | - | 08/11/59 | 08/12/59 | 0.120 | | ✓ | | |
| 53 | | เครื่องบดเนื้อสัตว์ | 3 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 08/11/59 | 08/12/59 | 0.150 | | ✓ | | |

แบบรายงาน การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559 งบกลาง (ไตรมาส 3)

รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

| ลำดับ ที่ | แผนงาน งาน/ โครงการ | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินการ | | | | การเบิก - จ่าย | | เป็น ไปตาม แผน (/) | ไม่เป็น ไปตาม แผน (/) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|----------|
| | | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดย ใช้วิธี | ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | เงิน งบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท) | | | |
| 54 | | เครื่องวัดการนำไฟฟ้าของสารละลาย | 2 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 03/11/59 | 03/12/59 | 0.130 | | ✓ | | |
| 55 | | เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง | 1 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 24/11/59 | 24/12/59 | 0.180 | | ✓ | | |
| 56 | | ชุดเครื่องแยกและเคลื่อนย้ายไมโครเจลโปรตีน | 1 ชุด | ตกลงราคา | - | 24/11/59 | 24/12/59 | 0.160 | | ✓ | | |
| 57 | | ชุดอุปกรณ์ Camera Lucida สำหรับกล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบ | 2 ชุด | ตกลงราคา | - | 24/11/59 | 24/12/59 | 0.260 | | ✓ | | |
| 58 | | กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอพร้อมชุดอุปกรณ์วาดภาพ | 1 ชุด | ตกลงราคา | - | 24/11/59 | 24/12/59 | 0.350 | | ✓ | | |
| 59 | | เครื่องบดตัวอย่าง (Sample mill) | 1 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 11/11/59 | 11/12/59 | 0.214 | | ✓ | | |
| 60 | | เครื่องวิเคราะห์หาความชื้น (Moisture Analyzer) | 1 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 22/11/59 | 21/12/59 | 0.125 | | ✓ | | |
| 61 | | เครื่องวัดความเข้มข้นของสารละลาย (Visible spectrophotometer) | 3 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 03/11/59 | 03/12/59 | 0.285 | | ✓ | | |
| 62 | | ตู้ปลอดเชื้อชนิดเป่าลมตามแนวตั้ง | 2 ตู้ | ตกลงราคา | - | 08/11/59 | 08/12/59 | 0.150 | | ✓ | | |
| 63 | | เครื่องปั่นไอศกรีม | 2 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 08/11/59 | 08/12/59 | 0.180 | | ✓ | | |
| 64 | | เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze Dryer) | 1 เครื่อง | สอบราคา | 31/10/59 | 09/12/59 | 08/01/60 | 0.942 | | ✓ | | |
| 65 | | เครื่องวัดการเรืองแสงของสาร (Spectrofluorophotometer) | 1 เครื่อง | สอบราคา | 31/10/59 | 06/12/59 | 05/01/60 | 0.999 | | ✓ | | |
| 66 | | เครื่องบอมบ์แคลอรีมิเตอร์ | 1 เครื่อง | สอบราคา | 21/10/59 | 28/11/59 | 28/12/59 | 1.800 | | ✓ | | |
| 67 | | เครื่องย่อยสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave digestion) | 1 เครื่อง | สอบราคา | 31/10/59 | 23/11/59 | 23/12/59 | 1.335 | | ✓ | | |
| 68 | | เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยเปลวไฟ | 1 เครื่อง | สอบราคา | 31/10/59 | 06/12/59 | 05/01/60 | 0.781 | | ✓ | | |
| 69 | | เครื่องวัดความเข้มแสงอาทิตย์ (Pyranometers) | 1 เครื่อง | ตกลงราคา | | 28/11/59 | 28/12/59 | 0.112 | | ✓ | | |
| 70 | | ชุดทดลองปรากฏการณ์ฮอลล์ชนิดเอ็นและพีเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ | 1 ชุด | สอบราคา | 21/10/59 | 18/11/59 | 18/12/59 | 0.656 | | ✓ | | |
| 71 | | ชุดทดลองการแทรกสอดของไมเคิลสันบนรางทดลอง | 1 ชุด | ตกลงราคา | - | 18/11/59 | 18/12/59 | 0.451 | | ✓ | | |
| 72 | | เครื่องวัดคุณสมบัติเซลล์แสงอาทิตย์ (IV Curve Tracer) | 1 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 28/11/59 | 28/12/59 | 0.400 | | ✓ | | |
| 73 | | ชุดอุปกรณ์วัดปริมาณก๊าซและวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพ | 1 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 28/11/59 | 28/12/59 | 0.486 | | ✓ | | |

แบบรายงาน: การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ประมาณ พ.ศ.2559 งบกลาง (ไตรมาส 3)

รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรการกระตุ้นการลงขนาดเล็กรัฐบาลทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

| ลำดับ ที่ | แผนงาน งาน/ โครงการ | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินการ | | | | การเบิก - จ่าย | | เป็น ไปตาม แผน (/) | ไม่เป็น ไปตาม แผน (/) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|----------|
| | | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดย ใช้วิธี | ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | เงิน งบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท) | | | |
| 74 | | ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์สปินเรโซแนนซ์ | 1 ชุด | ตกลงราคา | - | 18/11/59 | 18/12/59 | 0.496 | | ✓ | | |
| 75 | | ชุดทดลองโมเมนต์แม่เหล็กโดยการวัดแรงที่เกิดขึ้นกับตัวนำในสนามแม่เหล็กอุปเกือกม้า | 1 ชุด | ตกลงราคา | - | 18/11/59 | 18/12/59 | 0.336 | | ✓ | | |
| 76 | | ชุดทดลองการเหนี่ยวนำในลูปตัวนำที่สามารถเปลี่ยนสนามแม่เหล็กได้ | 1 ชุด | ตกลงราคา | - | 18/11/59 | 18/12/59 | 0.334 | | ✓ | | |
| 77 | | ชุดทดลองศึกษาสเปกตรัมของอะตอมของไฮโดรเจน | 1 ชุด | ตกลงราคา | - | 18/11/59 | 18/12/59 | 0.340 | | ✓ | | |
| 78 | | ชุดทดลองเส้นของเส้นลวด (ใจโนมิเตอร์) เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ | 1 ชุด | ตกลงราคา | - | 18/11/59 | 18/12/59 | 0.325 | | ✓ | | |
| 79 | | ชุดทดลองกฎของสเตฟาน-โบลท์ซมานน์ | 1 ชุด | ตกลงราคา | - | 18/11/59 | 18/12/59 | 0.286 | | ✓ | | |
| 80 | | ชุดทดลองการเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน | 1 ชุด | ตกลงราคา | - | 18/11/59 | 18/12/59 | 0.265 | | ✓ | | |
| 81 | | ชุดทดลองการหาค่าประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอนโดยใช้วิธีหยดน้ำมันของมิลลิแกนเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ | 1 ชุด | ตกลงราคา | - | 18/11/59 | 18/12/59 | 0.460 | | ✓ | | |
| 82 | | ตู้เก็บสารเคมีแบบมีห้อง | 4 เครื่อง | สอบราคา | 31/10/59 | 28/11/59 | 28/12/59 | 0.668 | | ✓ | | |
| 83 | | รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ | 1 คัน | ตกลงราคา | - | 02/11/59 | 03/12/59 | 0.449 | | ✓ | | |
| 84 | | เครื่องคัดไข่ | 2 ชุด | ตกลงราคา | - | 02/11/59 | 02/12/59 | 0.150 | | ✓ | | |
| 85 | | เครื่องวิเคราะห์วิเคราะห์ความหนืดสำหรับอาหาร | 1 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 09/11/59 | 08/02/60 | 0.480 | | ✓ | | |
| 86 | | เครื่องกลั่นระเหยสารแบบสูญญากาศ | 1 ชุด | ตกลงราคา | - | 08/11/59 | 08/12/59 | 0.250 | | ✓ | | |
| 87 | | เครื่องบดปั่นไฟฟ้า | 1 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 08/11/59 | 08/12/59 | 0.470 | | ✓ | | |
| 88 | | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | 1 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 11/10/59 | 10/11/59 | 0.120 | | ✓ | | |
| 89 | | สายวัดอุณหภูมิ พร้อม packing gland | 1 ชุด | ตกลงราคา | - | 15/11/59 | 15/12/59 | 0.160 | | ✓ | | |
| 90 | | ตู้ดูดควัน | 1 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 09/11/59 | 09/12/59 | 0.290 | | ✓ | | |
| 91 | | อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิพร้อมเครื่องเขย่า | 2 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 09/11/59 | 09/12/59 | 0.380 | | ✓ | | |
| 92 | | หม้อนิ่งความดันไอน้ำ | 1 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 08/11/59 | 08/12/59 | 0.365 | | ✓ | | |

แบบรายงานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ประมาณ พ.ศ.2559 งบกลาง (ไตรมาส 3)

รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรการกระตุ้นการลงขนาดเล็กรัฐบาลทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

| ลำดับ ที่ | แผนงาน | | หมวดค่าอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินการ | | | การเบิก - จ่าย | | เป็น ไปตาม แผน (/) | ไม่เป็น ไปตาม แผน (/) | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------|---|---|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|----------|
| | งาน/ โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดย ใช้วิธี | ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | เงิน งบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท) | | | |
| 93 | | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 | 20 เครื่อง | สอบราคา | 12/10/59 | 23/11/59 | 23/12/59 | 0.545 | | ✓ | | |
| 94 | | เครื่องชั่งน้ำหนักสัตว์ พิกัด 1000 กิโลกรัม | 2 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 09/11/59 | 09/12/59 | 0.400 | | ✓ | | |
| 95 | | เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระสำหรับอาหาร | 1 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 09/11/59 | 07/02/60 | 0.495 | | ✓ | | |
| 96 | | เครื่องวัดความเข้มของแสง | 1 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 09/11/59 | 07/02/60 | 0.230 | | ✓ | | |
| 97 | | เครื่องระเหยแบบสุญญากาศ | 1 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 01/12/59 | 30/01/60 | 0.500 | | ✓ | | |
| 98 | | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | 6 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 11/10/59 | 10/11/59 | 0.126 | | ✓ | | |
| 99 | | คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 | 15 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 10/10/59 | 15/10/59 | 0.330 | | ✓ | | |
| 100 | | เครื่องรีดนมกึ่งอัตโนมัติ | 6 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 02/11/59 | 02/12/59 | 0.210 | | ✓ | | |
| 101 | | เครื่องปั่นไอศกรีม | 1 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 03/11/59 | 01/02/60 | 0.500 | | ✓ | | |
| 102 | | เตาเผาอุณหภูมิสูง เพื่องานด้านการเกษตร | 1 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 09/11/59 | 08/02/60 | 0.220 | | ✓ | | |
| 103 | | เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิ | 1 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 09/11/59 | 08/01/60 | 0.490 | | ✓ | | |
| 104 | | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 | 5 ตัว | ตกลงราคา | - | 11/10/59 | 10/11/59 | 0.120 | | ✓ | | |
| 105 | | ชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน | 1 ชุด | สอบราคา | 17/10/59 | 27/12/59 | 26/01/60 | 0.562 | | ✓ | | |
| 106 | | เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ | 5 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 03/11/59 | 03/12/59 | 0.500 | | ✓ | | |
| 107 | | ตู้ปลอดเชื้อ | 1 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 09/11/59 | 09/12/59 | 0.350 | | ✓ | | |
| 108 | | เครื่องปรับอากาศขนาด 36000 บีทียู | 30 เครื่อง | สอบราคา | 22/11/59 | 23/12/59 | 21/02/60 | 1.151 | | | ✓ | |
| 109 | | เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทแบบหน้ากว้าง | 1 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 04/11/59 | 03/01/60 | 0.280 | | ✓ | | |
| 110 | | เครื่องตัดกระดาษสำหรับทำบรรจุภัณฑ์ | 1 เครื่อง | ตกลงราคา | 17/11/59 | 08/12/59 | 08/02/60 | 0.885 | | ✓ | | |
| 111 | | เครื่องเคลือบกระดาษแบบบอโต้ ร้อน+เย็น | 1 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 27/10/59 | 26/12/59 | 0.193 | | ✓ | | |
| 112 | | โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้า | 12 ตัว | ตกลงราคา | - | 02/11/59 | 01/01/60 | 0.432 | | ✓ | | |
| 113 | | แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า | 12 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 02/11/59 | 01/01/60 | 0.180 | | ✓ | | |

แบบรายงาน การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ประมาณ พ.ศ.2559 งบกลาง (ไตรมาส 3)

รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กรัฐบาลทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

| ลำดับ ที่ | แผนงาน งาน/ โครงการ | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินการ | | | | การเบิก - จ่าย | | เป็น ไปตาม แผน (/) | ไม่เป็น ไปตาม แผน (/) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|----------|
| | | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดย ใช้วิธี | ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | เงิน งบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท) | | | |
| 114 | | เครื่องวัดกำลังไฟฟ้าชนิด 1 เฟส | 12 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 02/11/59 | 01/01/60 | 0.420 | | ✓ | | |
| 115 | | เครื่องวัดและบันทึกค่ากำลังไฟฟ้าชนิด 3 เฟส 4 สาย | 3 เครื่อง | สอบราคา | 18/10/59 | 23/11/59 | 22/01/60 | 0.543 | | ✓ | | |
| 116 | | ออสซิลโลสโคป | 12 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 02/11/59 | 01/01/60 | 0.354 | | ✓ | | |
| 117 | | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง | 1 ระบบ | ตกลงราคา | - | 02/11/59 | 01/01/60 | 0.295 | | ✓ | | |
| 118 | | อุปกรณ์นิวแมติกส์ไฟฟ้า | 1 ระบบ | สอบราคา | 18/10/59 | 25/11/59 | 24/01/60 | 0.597 | | ✓ | | |
| 119 | | อุปกรณ์โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล | 12 เครื่อง | สอบราคา | 22/11/59 | 23/12/59 | 21/02/60 | 0.765 | | ✓ | | |
| 120 | | ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ | 1 ชุด | สอบราคา | 27/10/59 | 23/11/59 | 23/12/60 | 0.981 | | ✓ | | |
| 121 | | สเปคตรัมอานาไลเซอร์ | 2 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 19/10/59 | 18/12/59 | 0.487 | | ✓ | | |
| 122 | | ออสซิลโลสโคป 300MHz | 2 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 19/10/59 | 18/12/59 | 0.270 | | ✓ | | |
| 123 | | ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมจราจร | 1 ชุด | สอบราคา | 27/10/59 | 23/11/59 | 23/12/60 | 0.949 | | ✓ | | |
| 124 | | ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบทางด้านปฐพีกลศาสตร์ | 1 ชุด | สอบราคา | 27/10/59 | 22/11/59 | 21/01/60 | 0.835 | | ✓ | | |
| 125 | | เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | 5 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 25/10/59 | 30/10/59 | 0.105 | | ✓ | | |

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางจิราภรณ์ สัมปุระพันธ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มี)

รองอธิการบดี รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

แนบ งานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณแนบ/ บังบประมาณ 2560 (ไตรมาส 3)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

| ลำดับ ที่ | แผนงาน | | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินการ | | | การเบิก - จ่าย | | เป็น ไปตาม แผน (/) | ไม่เป็น ไปตาม แผน (/) | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------|--|--|---------------------|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------|
| | งาน/ โครงการ | | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดย ใช้วิธี | ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | เงิน งบประมาณ (ล้านบาท) | | | |
| | | | สิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | | |
| | | | ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | | | | | | | | |
| 1 | | | คู่มือสนามกีฬา | 1 งาน | e-bidding | 16/09/59 | 25/10/59 | 23/01/60 | 17.472 | | ✓ | |
| 2 | | | งานปรับปรุงอาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 งาน | e-bidding | 28/12/59 | 01/02/60 | 02/06/60 | 3.069 | | ✓ | |
| 3 | | | งานปรับปรุงห้องประชุมราชวดี | 1 งาน | สอบราคา | 14/03/60 | 30/03/60 | 28/06/60 | 1.860 | | | ✓ |
| 4 | | | โรงผลิตอาหารสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | 1 โรง | e-bidding | 29/12/59 | 26/01/60 | 26/05/60 | 2.556 | | ✓ | |
| 5 | | | อาคารห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 หลัง | e-bidding | 29/12/59 | 01/02/60 | 02/06/60 | 2.878 | | ✓ | |
| | | | ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | | | | | | | | | |
| 6 | | | งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ | 2 งาน | สอบราคา | 10/03/60 | 30/03/60 | 29/05/60 | 1.140 | | | ✓ |
| 7 | | | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนรวม (เฉลิมพระเกียรติ) | 1 งาน | e-bidding | 24/02/60 | 21/03/60 | 19/07/60 | 4.380 | | | ✓ |
| 8 | | | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนรวม (มหาวิทยาลัยราชภัฏ) | 1 งาน | e-bidding | 20/02/60 | 30/03/60 | 28/07/60 | 3.972 | | | ✓ |
| | | | ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | | | | |
| | | | ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | | | | | | | | |
| 9 | | | ครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุม | 4 รายการ | สอบราคา | 04/11/59 | 16/12/59 | 16/03/60 | 7.881 | | ✓ | |
| 10 | | | ชุดเครื่องเสียงสำหรับหอประชุมศรีวิจิตรโชติ | 1 ชุด | สอบราคา | 04/11/59 | 16/12/59 | 16/03/60 | 1.541 | | ✓ | |
| | | | ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | | | | | | | | | |
| 11 | | | ครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 15 รายการ | e-bidding | 07/10/59 | 23/11/59 | 21/02/60 | 2.335 | | ✓ | |
| 12 | | | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 แบบสี่โต๊ะ พร้อมโต๊ะเก้าอี้ พร้อมติดตั้ง | 17 ชุด | ตกลงราคา | - | 26/12/59 | 25/01/60 | 0.391 | | ✓ | |
| 13 | | | เครื่องฉายภาพวัตถุสามมิติ | 17 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 23/12/59 | 23/01/60 | 0.405 | | ✓ | |
| 14 | | | ระบบเสียงห้องเรียน พร้อมติดตั้ง | 16 ชุด | สอบราคา | 08/12/59 | 26/12/59 | 26/03/60 | 0.716 | | ✓ | |
| 15 | | | กระดานเชารามิกไวท์บอร์ด | 16 ชุด | ตกลงราคา | - | 23/12/59 | 22/01/60 | 0.456 | | ✓ | |
| 16 | | | เครื่องผลิตน้ำเย็นโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง | 47 เครื่อง | สอบราคา | 08/12/59 | 23/12/59 | 21/02/60 | 1.826 | | ✓ | |

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 3)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

| ลำดับ ที่ | แผนงาน | | ผลการดำเนินการ | | | | การเบิก - จ่าย | | เป็น ไปตาม แผน (/) | ไม่เป็น ไปตาม แผน (/) | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------|---|----------------|---------------------|----------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------|
| | งาน/ โครงการ | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดการโดย ใช้วิธี | ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | | | |
| 17 | | เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู | 30 เครื่อง | สอบราคา | 23/01/60 | 27/02/60 | 29/03/60 | 1.166 | | ✓ | |
| 18 | | ครุภัณฑ์เก้าอี้สำหรับนักศึกษา | 500 ชุด | สอบราคา | 19/12/59 | 23/01/60 | 22/02/60 | 1.275 | | ✓ | |
| 19 | | ขี้นวางหนังสือ | 120 ชุด | สอบราคา | 03/10/59 | 22/11/59 | 21/01/60 | 1.541 | | ✓ | |
| 20 | | ตู้วางเดือนแบบพวงมาลัย | 3 ตู้ | สอบราคา | 05/10/59 | 25/11/59 | 24/01/60 | 0.272 | | ✓ | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางจิราภรณ์ สัมปุระพันธ์)
 เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มี)
 รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณรายปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 3)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

| ลำดับ ที่ | แผนงาน งาน/ โครงการ | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินการ | | | | การเบิก - จ่าย | | เป็น ไปตาม แผน (/) | ไม่เป็น ไปตาม แผน (/) | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------|--|---------------------|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|----------|
| | | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดย ใช้วิธี | ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | เงิน งบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท) | | | |
| | | ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | | | | | |
| 1 | | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) | 9 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 02/03/60 | 01/04/60 | 0.1440 | | ✓ | | |
| 2 | | ผ้า màn สำหรับห้องเรียนบรรยาย และห้องพักอาจารย์ | 1 ชุด | ตกลงราคา | - | 01/03/60 | 31/03/60 | 0.2500 | | ✓ | | |
| 3 | | ชุดโต๊ะเก้าอี้ประกอบห้องประชุม | 1 ชุด | ตกลงราคา | - | 01/03/60 | 31/03/60 | 0.1786 | | ✓ | | |
| 4 | | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 | 1 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 17/02/60 | 19/03/60 | 0.3500 | | ✓ | | |
| 5 | | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว | 10 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 17/02/60 | 19/03/60 | 0.2200 | | ✓ | | |
| 6 | | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว | 10 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 17/02/60 | 19/03/60 | 0.1600 | | ✓ | | |
| 7 | | ระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันไวรัสสำหรับองค์กร | 1 ระบบ | ตกลงราคา | - | 24/12/59 | 25/04/60 | 0.2149 | | ✓ | | |
| 8 | | ระบบสร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์แบบมัลติมีเดีย สำหรับบุคลากรและนักศึกษา | 1 ระบบ | ตกลงราคา | - | 17/02/60 | 18/05/60 | 0.3500 | | ✓ | | |
| 9 | | เครื่องสำรองไฟฟ้าห้อง Server ขนาด 30 KVA | 1 ชุด | ตกลงราคา | - | 18/11/60 | 18/12/59 | 0.2782 | | ✓ | | |
| 10 | | เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ความสว่าง 3300 Ansi Lumens ละเอียด XGA | 6 ชุด | ตกลงราคา | - | 28/03/60 | 02/04/60 | 0.1980 | | ✓ | | |
| 11 | | รถบรรทุก แบบรถยกสำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต | 1 คัน | ตกลงราคา | - | 23/02/60 | 25/03/60 | 0.3190 | | ✓ | | |

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางจิราภรณ์ สัมปุระพันธ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มิ)

รองอธิการบดี รักษาการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม