

แบบรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
 โครงการจัดตั้งกองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ที่	รายการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา (บาท)	ร้อยละของจำนวน โครงการจำแนกตาม วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ร้อยละของจำนวน งบประมาณจำแนก ตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง
1	การจัดซื้อจัดจ้าง	วิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 5 แสน)	53	15,718,298.60	72.60	34.40
2	การจัดซื้อจัดจ้าง	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	19	27,172,981.77	26.03	59.47
3	การจัดซื้อจัดจ้าง	วิธีคัดเลือก	1	2,800,000.00	1.37	6.13
<b>รวม</b>			<b>73</b>	<b>45,691,280.37</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

แบบรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
โครงการจัดตั้งกองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ความเสี่ยง และแนวทางแก้ไข

ที่	ขั้นตอน/กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด	ความเสี่ยงที่พบ	แนวทางแก้ไข
1	- การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	- การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน มีเวลาจำกัด ทำให้เกิดความเสี่ยงที่อาจผิดพลาดและล่าช้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	- ต้องหยุดกระบวนการเพื่อพิจารณาข้ออุทธรณ์ ทำให้งานล่าช้าออกไปเป็นระยะเวลาสั้น	- การวางแผนล่วงหน้า การบังคับใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีอย่างเข้มงวด และมีระบบแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงกำหนดเวลาที่ ต้องเริ่มกระบวนการ
2	- การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือขอบเขตของงาน (TOR)	- การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่ไม่ชัดเจนคลุมเครือ ตีความได้หลายอย่าง หรือกว้างเกินไป จนได้ของไม่มีคุณภาพ	- อาจไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือต้องยกเลิกการประกวดราคา ทำให้เสียเวลา - ได้พัสดุที่ไม่ตรงตามความต้องการใช้งาน หรือไม่มีคุณภาพ	- แต่งตั้งผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางร่วมเป็นกรรมการในการกำหนดรายละเอียด - อบรมเชิงปฏิบัติการ มุ่งเน้น Workshop การฝึกเขียนสเปค หรือเทคนิคการกำหนด TOR อย่างถูกต้องตามระเบียบ