

แบบรายงาน การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจํา งบประมาณ พ.ศ.2559 งบกลาง (ไตรมาส 4)

รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน		ผลการดําเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (/)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)			
		สิ่งก่อสร้าง									
1		งานปรับปรุงระบบน้ำประปาทั้งตึก	1 งาน	สอบราคา	22/11/59	22/12/59	20/02/60	0.943		✓	
2		งานปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัย	1 งาน	วิธีพิเศษ	-	28/12/59	26/02/60	1.998		✓	
3		งานเทพื้นคอนกรีตหอพักทะเลแก้วนิเวศน์	1 งาน	สอบราคา	10/11/59	28/11/59	26/01/60	1.480		✓	
4		โรงจอดรถเอนกประสงค์อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ	1 งาน	สอบราคา	27/10/59	25/11/59	23/02/60	1.610		✓	
5		งานปรับปรุงโถงเอนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรมของนักศึกษา	1 งาน	สอบราคา	27/10/59	25/11/59	23/02/60	1.577		✓	
6		โรงจอดรถอาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์	1 งาน	สอบราคา	27/11/59	21/12/59	19/02/60	1.800		✓	
7		ลานคอนกรีตหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์	1 งาน	สอบราคา	17/11/59	02/12/59	31/01/60	1.997		✓	
8		งานก่อสร้างหลังคาโดมอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	1 งาน	สอบราคา	22/11/59	15/12/59	13/02/60	0.997		✓	
9		งานปรับปรุงลานอเนกประสงค์ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้	1 งาน	สอบราคา	25/10/59	21/11/59	19/02/59	0.970		✓	
10		โรงจอดรถคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1 งาน	สอบราคา	10/11/59	29/11/59	27/02/60	1.397		✓	
11		งานขุดลอกคลองระบายน้ำรอบในคันกั้นน้ำ	1 งาน	สอบราคา	22/11/59	21/12/59	19/02/60	0.640		✓	
12		งานขุดลอกคลองระบายน้ำรอบนอกคันกั้นน้ำ	1 งาน	สอบราคา	30/11/59	29/12/59	27/02/60	0.819		✓	
13		งานปรับปรุงสนามพระองค์ดำ	1 งาน	สอบราคา	14/12/59	29/12/59	27/02/60	1.599		✓	
14		งานเทพื้นด้านหน้าอาคารศูนย์กีฬาในร่ม	1 งาน	สอบราคา	15/11/59	13/12/59	11/02/60	1.215		✓	
15		งานติดตั้งหลังคาสถาปัตยกรรมแบบบอล	1 งาน	สอบราคา	10/11/59	28/11/59	26/02/60	1.318		✓	
16		งานติดตั้งหลังคาสถาปัตยกรรมแบบบอล	1 งาน	สอบราคา	10/11/59	29/11/59	27/01/60	1.761		✓	
17		โรงจอดรถศูนย์กีฬาในร่ม	1 งาน	สอบราคา	22/11/59	20/12/59	20/03/60	1.497		✓	
		ค่าครุภัณฑ์									
1		เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมโต๊ะเก้าอี้ พร้อมติดตั้ง	61 เครื่อง	พิเศษ	20/12/59	28/12/59	27/01/60	1.034		✓	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบกลาง (ไตรมาส 4)

รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุณขนาดเล็กรของรัฐบาลทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (/)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ	
	งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)				เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)
2			เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 BTU พร้อมติดตั้ง	18 เครื่อง	สอบราคา	08/12/59	27/12/59	26/01/60	0.675		✓	
3			ชุดกระดานอิเล็กทรอนิกส์ (กระดานอัจฉริยะ) Interctive Smart Board พร้อมอุปกรณ์	6 ชุด	พิเศษ	02/12/59	28/12/59	27/01/60	0.504		✓	
4			หุ่นจำลองอวัยวะร่างกายแยกชิ้นส่วนได้ 41 ชิ้น	4 ชุด	ตกลงราคา	-	10/11/59	25/12/59	0.220		✓	
5			กล่องตุลวงอาทิตย์	4 ตัว	ตกลงราคา	-	10/11/59	08/02/60	0.116		✓	
6			ชุดกล้องถ่ายภาพนิ่ง สำหรับการจัดทำสื่อการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ วิชาการเรียนรู้	1 ชุด	ตกลงราคา	-	14/11/59	14/12/59	0.106		✓	
7			ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	1 ชุด	ตกลงราคา	-	25/11/59	25/12/59	0.299		✓	
8			ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการ จัดการเรียนรู้ STEM Education	1 ชุด	ตกลงราคา	-	07/11/59	07/12/59	0.438		✓	
9			ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะใน ศตวรรษที่ 21	1 ชุด	ตกลงราคา	-	07/11/59	07/12/59	0.395		✓	
10			ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางภาษา เพื่อพัฒนาสมรรถนะที่ พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21	1 ชุด	ตกลงราคา	-	14/11/59	14/12/59	0.429		✓	
11			ครุภัณฑ์ประกอบการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	1 ชุด	ตกลงราคา	-	07/11/59	07/12/59	0.435		✓	
12			ครุภัณฑ์ส่งเสริมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (Professional Learning community)	1 ชุด	ตกลงราคา	-	07/11/59	07/12/59	0.335		✓	
13			ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการวิจัยเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ วิจัยและประมวลผล	1 ชุด	ตกลงราคา	-	23/11/59	23/12/59	0.286		✓	
14			ครุภัณฑ์ดนตรี ชุดเครื่องทองเหลือง Brass	1 ชุด	ตกลงราคา	-	28/10/59	02/11/59	0.500			

แบบรายงาน การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559 งบกลาง (ไตรมาส 4)

รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรสุพรรณบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (/)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
15		ครุภัณฑ์ดนตรี ชุดเครื่องลมไม้ Woodwind	1 ชุด	ตกลงราคา	-	28/10/59	02/11/59	0.500				
16		ครุภัณฑ์ดนตรี สำหรับวงดนตรีไทย	1 ชุด	ตกลงราคา	-	22/11/59	20/02/60	0.500		✓		
17		ครุภัณฑ์ดนตรีเครื่องประกอบจังหวะ Percussion	1 ชุด	ตกลงราคา	-	28/10/59	02/11/59	0.500				
18		เครื่องดนตรี ประเภทลิ้มนิ้วกด (เปียโนไฟฟ้า)	40 ชุด	สอบราคา	21/10/59	24/11/59	29/11/59	0.956				
19		ครุภัณฑ์สำหรับกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	1 ชุด	ตกลงราคา	-	24/11/59	24/12/59	0.490		✓		
20		ครุภัณฑ์ประกอบห้องกระตุ้นพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่และทักษะ การเคลื่อนไหว	1 ชุด	ตกลงราคา	-	29/11/59	29/12/59	0.349		✓		
21		เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1)	25 เครื่อง	ตกลงราคา	04/11/59	02/12/59	01/01/60	0.445		✓		
22		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30หน้า/นาที)	25 เครื่อง	ตกลงราคา	-	22/11/59	22/12/59	0.183		✓		
23		ครุภัณฑ์ประกอบห้องทำกิจกรรมสำหรับนักศึกษาพิการ	1 ชุด	ตกลงราคา	-	07/11/59	07/12/59	0.387		✓		
24		โต๊ะประชุมขนาด 11 ที่นั่ง	3 ชุด	ตกลงราคา	-	07/11/59	07/12/59	0.105		✓		
25		เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน มีระบบฟอก อากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	21 เครื่อง	ตกลงราคา	04/11/59	07/12/59	06/01/60	0.598		✓		
26		ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาไทยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ในศตวรรษที่ 21	1 ชุด	ตกลงราคา	-	02/12/59	01/01/60	0.395		✓		
27		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการผลิตนวัตกรรม การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	1 ชุด	ตกลงราคา	-	07/11/59	07/12/60	0.203		✓		
28		อุปกรณ์กีฬามวยสากล	1 ชุด	ตกลงราคา	-	21/12/59	20/01/60	0.480				
29		ครุภัณฑ์ทดสอบสมรรถภาพทางกาย	1 ชุด	ตกลงราคา	-	09/11/59	09/12/59	0.192		✓		
30		เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1)	45 เครื่อง	สอบราคา	22/11/59	20/12/59	19/01/60	0.580		✓		
31		เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด3,000 Ausi Lumens	4 ตัว	ตกลงราคา	-	07/11/59	07/12/59	0.132		✓		

แบบรายงาน. .การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจ. .ประมาณ พ.ศ.2559 งบกลาง (ไตรมาส 4)

รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (/)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)			
32		เครื่องสแกนงาน	15 เครื่อง	ตกลงราคา	-	07/11/59	07/12/59	0.435		✓	
33		ตู้โซลาร์เซลล์ 2 ชั้น	15 หลัง	ตกลงราคา	-	09/11/59	09/12/59	0.120		✓	
34		เครื่องวัดความหนืด (Viscometer)	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	23/11/59	23/12/59	0.350		✓	
35		ตู้เก็บสารเคมี	2 ตู้	ตกลงราคา	-	03/11/59	03/12/59	0.330		✓	
36		เครื่องเขย่าสาร (Horizontal Shakers)	2 เครื่อง	ตกลงราคา	-	17/11/59	17/12/59	0.300		✓	
37		เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity)	2 เครื่อง	ตกลงราคา	-	03/11/59	03/12/59	0.130		✓	
38		ตู้ถ่ายเชื้อ	6 เครื่อง	ตกลงราคา	-	07/11/59	07/12/59	0.102		✓	
39		ชุดกรองน้ำบริสุทธิ์	1 ชุด	ตกลงราคา	-	18/11/59	18/12/59	0.485		✓	
40		เครื่องวัดสีของวัตถุ	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	03/11/59	03/12/59	0.440		✓	
41		เครื่องกลั่นระเหยสารแบบสูญญากาศ	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	08/11/59	08/12/59	0.250		✓	
42		เครื่องเขย่าคลื่นความถี่สูง ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร	2 เครื่อง	ตกลงราคา	-	08/11/59	08/12/59	0.170		✓	
43		อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ	2 เครื่อง	ตกลงราคา	-	17/11/59	17/12/59	0.104		✓	
44		ตู้อบลมร้อน (Hot Air Oven)	2 เครื่อง	ตกลงราคา	-	17/11/59	17/12/59	0.180		✓	
45		ชั้นวางขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	8 ชุด	ตกลงราคา	-	03/11/59	03/12/59	0.200		✓	
46		เครื่องจัดเก็บข้อมูลแสงอาทิตย์ (PV Data logger)	2 เครื่อง	ตกลงราคา	-	03/11/59	03/12/59	0.165		✓	
47		ชุดทดลองปรากฏการณ์คือปเปอร์	1 ชุด	ตกลงราคา	-	18/11/59	18/12/59	0.263		✓	
48		ชุดทดลองแฟรงค์-เฮิร์ตซ์ โดยใช้หลอดปรอท แสดงผลโดยออสซิลโลสโคป	1 ชุด	ตกลงราคา	-	18/11/59	18/12/59	0.393		✓	
49		ชุดทดลองกราฟิสมอเตอร์รีซิสของแม่เหล็กจากแท่งเหล็กเชื่อมต่อกอมพิวเตอร์	1 ชุด	ตกลงราคา	-	18/11/59	18/12/59	0.322		✓	
50		เครื่องผสมอาหาร	4 เครื่อง	ตกลงราคา	-	08/11/59	08/12/59	0.160		✓	
51		อ่างน้ำสแตนเลสชนิด 2 หลุม พร้อมบ่อดักไขมัน	3 ชุด	ตกลงราคา	-	08/11/59	08/12/59	0.150		✓	
52		ตู้เก็บวัตถุพิษสแตนเลส	2 ตู้	ตกลงราคา	-	08/11/59	08/12/59	0.120		✓	

แบบรายงาน การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ประมาณ พ.ศ.2559 งบกลาง (ไตรมาส 4)

รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรการกระตุ้นการลงขนาดเล็กรัฐบาลทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (/)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกาศ ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)				
53		เครื่องบดเนื้อสัตว์	3 เครื่อง	ตกลงราคา	-	08/11/59	08/12/59	0.150		✓			
54		เครื่องวัดการนำไฟฟ้าของสารละลาย	2 เครื่อง	ตกลงราคา	-	03/11/59	03/12/59	0.130		✓			
55		เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	24/11/59	24/12/59	0.180		✓			
56		ชุดเครื่องแยกและเคลื่อนย้ายโมเลกุลโปรตีน	1 ชุด	ตกลงราคา	-	24/11/59	24/12/59	0.160		✓			
57		ชุดอุปกรณ์ Camera Lucida สำหรับกล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบ	2 ชุด	ตกลงราคา	-	24/11/59	24/12/59	0.260		✓			
58		กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอพร้อมชุดอุปกรณ์วาดภาพ	1 ชุด	ตกลงราคา	-	24/11/59	24/12/59	0.350		✓			
59		เครื่องบดตัวอย่าง (Sample mill)	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	11/11/59	11/12/59	0.214		✓			
60		เครื่องวิเคราะห์หาความชื้น (Moisture Analyzer)	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	22/11/59	21/12/59	0.125		✓			
61		เครื่องวัดความเข้มข้นของสารละลาย (Visible spectrophotometer)	3 เครื่อง	ตกลงราคา	-	03/11/59	03/12/59	0.285		✓			
62		ตู้ปลอดเชื้อชนิดเป่าลมตามแนวตั้ง	2 ตู้	ตกลงราคา	-	08/11/59	08/12/59	0.150		✓			
63		เครื่องปั่นไอศกรีม	2 เครื่อง	ตกลงราคา	-	08/11/59	08/12/59	0.180		✓			
64		เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze Dryer)	1 เครื่อง	สอบราคา	31/10/59	09/12/59	08/01/60	0.942		✓			
65		เครื่องวัดการเรืองแสงของสาร (Spectrofluorophotometer)	1 เครื่อง	สอบราคา	31/10/59	06/12/59	05/01/60	0.999		✓			
66		เครื่องบอมบ์แคลอรีมิเตอร์	1 เครื่อง	สอบราคา	21/10/59	28/11/59	28/12/59	1.800		✓			
67		เครื่องย่อยสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave digestion)	1 เครื่อง	สอบราคา	31/10/59	23/11/59	23/12/59	1.335		✓			
68		เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยเปลวไฟ	1 เครื่อง	สอบราคา	31/10/59	06/12/59	05/01/60	0.781		✓			
69		เครื่องวัดความเข้มแสงอาทิตย์ (Pyranometers)	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	28/11/59	28/12/59	0.112		✓			
70		ชุดทดลองปรากฏการณ์ฮอลล์ชนิดเอ็นและพีเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์	1 ชุด	สอบราคา	21/10/59	18/11/59	18/12/59	0.656		✓			
71		ชุดทดลองการแทรกสอดของโมเลกุลสับบนรางทดลอง	1 ชุด	ตกลงราคา	-	18/11/59	18/12/59	0.451		✓			
72		เครื่องวัดคุณสมบัติเซลล์แสงอาทิตย์ (IV Curve Tracer)	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	28/11/59	28/12/59	0.400		✓			

แบบรายงาน... การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี... ประมาณ พ.ศ.2559 งบกลาง (ไตรมาส 4)

รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (/)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)				
73		ชุดอุปกรณ์วัดปริมาณก๊าซและวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพ	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	28/11/59	28/12/59	0.486		✓			
74		ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์ปรับเรโซแนนซ์	1 ชุด	ตกลงราคา	-	18/11/59	18/12/59	0.496		✓			
75		ชุดทดลองโมเมนตัมแม่เหล็กโดยการวัดแรงที่เกิดขึ้นกับตัวนำในสนามแม่เหล็กรูปเกือกม้า	1 ชุด	ตกลงราคา	-	18/11/59	18/12/59	0.336		✓			
76		ชุดทดลองการเป่าลมในลูกตุ้มที่สามารถเปลี่ยนสนามแม่เหล็กได้	1 ชุด	ตกลงราคา	-	18/11/59	18/12/59	0.334		✓			
77		ชุดทดลองศึกษาสเปกตรัมของอะตอมของไฮโดรเจน	1 ชุด	ตกลงราคา	-	18/11/59	18/12/59	0.340		✓			
78		ชุดทดลองสั้นของเส้นลวด (โซลินอยด์) เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์	1 ชุด	ตกลงราคา	-	18/11/59	18/12/59	0.325		✓			
79		ชุดทดลองกฎของสเตฟาน-โบลท์ซมานน์	1 ชุด	ตกลงราคา	-	18/11/59	18/12/59	0.286		✓			
80		ชุดทดลองการเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน	1 ชุด	ตกลงราคา	-	18/11/59	18/12/59	0.265		✓			
81		ชุดทดลองการหาค่าประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอนโดยใช้วิธีหยดน้ำมันของมิลลิแกนเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์	1 ชุด	ตกลงราคา	-	18/11/59	18/12/59	0.460		✓			
82		ตู้เก็บสารเคมีแบบมีท่อ	4 เครื่อง	ตกลงราคา	31/10/59	28/11/59	28/12/59	0.668		✓			
83		รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ	1 คัน	ตกลงราคา	-	02/11/59	03/12/59	0.449		✓			
84		เครื่องคัดไข่	2 ชุด	ตกลงราคา	-	02/11/59	02/12/59	0.150		✓			
85		เครื่องวิเคราะห์วิเคราะห์ความหนืดสำหรับอาหาร	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	09/11/59	08/02/60	0.480		✓			
86		เครื่องกลั่นระเหยสารแบบสุญญากาศ	1 ชุด	ตกลงราคา	-	08/11/59	08/12/59	0.250		✓			
87		เครื่องบดปั่นไฟฟ้า	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	08/11/59	08/12/59	0.470		✓			
88		เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	11/10/59	10/11/59	0.120		✓			
89		สายวัดอุณหภูมิ พร้อม packing gland	1 ชุด	ตกลงราคา	-	15/11/59	15/12/59	0.160		✓			
90		ตู้ดูดควัน	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	09/11/59	09/12/59	0.290		✓			
91		อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิพร้อมเครื่องเขย่า	2 เครื่อง	ตกลงราคา	-	09/11/59	09/12/59	0.380		✓			

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบกลาง (ไตรมาส 4)

รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (/)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)				
92		หม้อนึ่งความดันไอน้ำ	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	08/11/59	08/12/59	0.365		✓			
93		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	20 เครื่อง	สอบราคา	12/10/59	23/11/59	23/12/59	0.545		✓			
94		เครื่องชั่งน้ำหนักสัตว์ พิกัด 1000 กิโลกรัม	2 เครื่อง	ตกลงราคา	-	09/11/59	09/12/59	0.400		✓			
95		เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระสำหรับอาหาร	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	09/11/59	07/02/60	0.495		✓			
96		เครื่องวัดความเข้มของแสง	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	09/11/59	07/02/60	0.230		✓			
97		เครื่องระเหยแบบสุญญากาศ	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	01/12/59	30/01/60	0.500		✓			
98		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	6 เครื่อง	ตกลงราคา	-	11/10/59	10/11/59	0.126		✓			
99		คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	15 เครื่อง	ตกลงราคา	-	10/10/59	15/10/59	0.330		✓			
100		เครื่องรีดนมกึ่งอัตโนมัติ	6 เครื่อง	ตกลงราคา	-	02/11/59	02/12/59	0.210		✓			
101		เครื่องปั่นไอศกรีม	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	03/11/59	01/02/60	0.500		✓			
102		เตาเผาอุณหภูมิสูง เพื่องานด้านการเกษตร	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	09/11/59	08/02/60	0.220		✓			
103		เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิ	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	09/11/59	08/01/60	0.490		✓			
104		อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	5 ตัว	ตกลงราคา	-	11/10/59	10/11/59	0.120		✓			
105		ชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน	1 ชุด	สอบราคา	17/10/59	27/12/59	26/01/60	0.562		✓			
106		เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์	5 เครื่อง	ตกลงราคา	-	03/11/59	03/12/59	0.500		✓			
107		ตู้ปลอดเชื้อ	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	09/11/59	09/12/59	0.350		✓			
108		เครื่องปรับอากาศขนาด 36000 บีทียู	30 เครื่อง	สอบราคา	22/11/59	23/12/59	21/02/60	1.151			✓		
109		เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทแบบหน้ากว้าง	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	04/11/59	03/01/60	0.280		✓			
110		เครื่องตัดกระดาษสำหรับทำบรรจุภัณฑ์	1 เครื่อง	ตกลงราคา	17/11/59	08/12/59	08/02/60	0.885		✓			
111		เครื่องเคลือบกระดาษแบบอัตโนมัติ ร้อน+เย็น	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	27/10/59	26/12/59	0.193		✓			
112		โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้า	12 ตัว	ตกลงราคา	-	02/11/59	01/01/60	0.432		✓			

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบกลาง (ไตรมาส 4)

รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเด็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (/)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
113		แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า	12 เครื่อง	ตกลงราคา	-	02/11/59	01/01/60	0.180		✓	
114		เครื่องวัดกำลังไฟฟ้าชนิด 1 เฟส	12 เครื่อง	ตกลงราคา	-	02/11/59	01/01/60	0.420		✓	
115		เครื่องวัดและบันทึกค่ากำลังไฟฟ้าชนิด 3 เฟส 4 สาย	3 เครื่อง	สอบราคา	18/10/59	23/11/59	22/01/60	0.543		✓	
116		ออสซิลโลสโคป	12 เครื่อง	ตกลงราคา	-	02/11/59	01/01/60	0.354		✓	
117		อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง	1 ระบบ	ตกลงราคา	-	02/11/59	01/01/60	0.295		✓	
118		อุปกรณ์นิวเมติกส์ไฟฟ้า	1 ระบบ	สอบราคา	18/10/59	25/11/59	24/01/60	0.597		✓	
119		อุปกรณ์โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล	12 เครื่อง	สอบราคา	22/11/59	23/12/59	21/02/60	0.765		✓	
120		ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ	1 ชุด	สอบราคา	27/10/59	23/11/59	23/12/60	0.981		✓	
121		สเปคตรัมอนาล็อกเซอร์	2 เครื่อง	ตกลงราคา	-	19/10/59	18/12/59	0.487		✓	
122		ออสซิลโลสโคป 300MHz	2 เครื่อง	ตกลงราคา	-	19/10/59	18/12/59	0.270		✓	
123		ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมจราจร	1 ชุด	สอบราคา	27/10/59	23/11/59	23/12/60	0.949		✓	
124		ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบทางด้านปฐพีกลศาสตร์	1 ชุด	สอบราคา	27/10/59	22/11/59	21/01/60	0.835		✓	
125		เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	5 เครื่อง	ตกลงราคา	-	25/10/59	30/10/59	0.105		✓	

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางจิราภรณ์ สัมปุระพันธ์)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อุ่มมี)
รองอธิการบดี รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน... ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 4)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ


ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (/)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
		สิ่งก่อสร้าง										
		ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
1		ตู้วิงสนามกีฬา	1 งาน	e-bidding	16/09/59	25/10/59	23/01/60	17.472		✓		
2		งานปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1 งาน	e-bidding	28/12/59	01/02/60	02/06/60	3.069		✓		
3		งานปรับปรุงห้องประชุมราชวดี	1 งาน	สอบราคา	14/03/60	30/03/60	28/06/60	1.860			✓	
4		โรงผลิตอาหารสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร	1 โรง	e-bidding	29/12/59	26/01/60	26/05/60	2.556		✓		
5		อาคารห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1 หลัง	e-bidding	29/12/59	01/02/60	02/06/60	2.878		✓		
		ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์										
6		งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ	2 งาน	สอบราคา	10/03/60	30/03/60	29/05/60	1.140			✓	
7		ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนรวม (เฉลิมพระเกียรติ)	1 งาน	e-bidding	24/02/60	21/03/60	19/07/60	4.380			✓	
8		ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนรวม (มหาวิทยาลัยราชภัฏ)	1 งาน	e-bidding	20/02/60	30/03/60	28/07/60	3.972			✓	
		ค่าครุภัณฑ์										
		ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
9		ครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุม	4 รายการ	สอบราคา	04/11/59	16/12/59	16/03/60	7.881		✓		
10		ชุดเครื่องเสียงสำหรับหอประชุมศรีวิจิตร	1 ชุด	สอบราคา	04/11/59	16/12/59	16/03/60	1.541		✓		
		ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์										
11		ครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	15 รายการ	e-bidding	07/10/59	23/11/59	21/02/60	2.335		✓		
12		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 แบบสั่งได้ หรือเครื่องเก็บ หรือคิดค้น	17 ชุด	ตกลงราคา	-	26/12/59	25/01/60	0.391		✓		
13		เครื่องฉายภาพวีดีโอสถาปัตยกรรม	17 เครื่อง	ตกลงราคา	-	23/12/59	23/01/60	0.405		✓		
14		ระบบเสียงห้องเรียน พร้อมติดตั้ง	16 ชุด	สอบราคา	08/12/59	26/12/59	26/03/60	0.716		✓		
15		กระดานเชรามิคไวท์บอร์ด	16 ชุด	ตกลงราคา	-	23/12/59	22/01/60	0.456		✓		
16		เครื่องตัดกระดาษโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens หรือคิดค้น	47 เครื่อง	สอบราคา	08/12/59	23/12/59	21/02/60	1.826		✓		

แบบ . รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 4)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (/)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
17		เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู	30 เครื่อง	สอบราคา	23/01/60	27/02/60	29/03/60	1.166		✓		
18		ครุภัณฑ์เก้าอี้สำหรับนักศึกษา	500 ชุด	สอบราคา	19/12/59	23/01/60	22/02/60	1.275		✓		
19		ชั้นวางหนังสือ	120 ชุด	สอบราคา	03/10/59	22/11/59	21/01/60	1.541		✓		
20		ตู้วางลิ้นแบบพวงมาลัย	3 ตู้	สอบราคา	05/10/59	25/11/59	24/01/60	0.272		✓		

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางจิราภรณ์ สัมปุระพันธ์)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มิ)
รองอธิการบดี รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ . . ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 4)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (/)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
		ค่าครุภัณฑ์										
1		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	9 เครื่อง	ตกลงราคา	-	02/03/60	01/04/60	0.1440		✓		
2		ผ้า màn สำหรับห้องเรียนบรรยาย และห้องพักอาจารย์	1 ชุด	ตกลงราคา	-	01/03/60	31/03/60	0.2500		✓		
3		ชุดโต๊ะเก้าอี้ประกอบห้องประชุม	1 ชุด	ตกลงราคา	-	01/03/60	31/03/60	0.1786		✓		
4		เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	17/02/60	19/03/60	0.3500		✓		
5		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	10 เครื่อง	ตกลงราคา	-	17/02/60	19/03/60	0.2200		✓		
6		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	10 เครื่อง	ตกลงราคา	-	17/02/60	19/03/60	0.1600		✓		
7		ระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันไวรัสสำหรับองค์กร	1 ระบบ	ตกลงราคา	-	24/12/59	25/04/60	0.2149		✓		
8		ระบบสร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์แบบมัลติมีเดีย สำหรับบุคลากรและนักศึกษา	1 ระบบ	ตกลงราคา	-	17/02/60	18/05/60	0.3500		✓		
9		เครื่องสำรองไฟฟ้าห้อง Server ขนาด 30 KVA	1 ชุด	ตกลงราคา	-	18/11/60	18/12/59	0.2782		✓		
10		เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความสว่าง 3300 Ansi Lumens ระดับ XGA	6 ชุด	ตกลงราคา	-	28/03/60	02/04/60	0.1980		✓		
11		รถบรรทุก แบบรถเก๋ง สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต	1 คัน	ตกลงราคา	-	23/02/60	25/03/60	0.3190		✓		

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางจิราภรณ์ สัมปุระพันธ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มิ)

รองอธิการบดี รักษาการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม